

AÑO II



BOLETÍN 01



“Promoción de los derechos de mujeres y niñas en el contexto de lucha contra el hambre y cambio climático”

Chuschi - Ayacucho

Primer trimestre



RED NACIONAL
DE PROMOCION
DE LA MUJER

efi espace
femmes
international

RESUMEN

“Promoción de los derechos de mujeres y niñas en el contexto de lucha contra el hambre y cambio climático”

En el trimestre de Junio, Julio y Agosto 2024 se desarrolló un proceso de continua comunicación con la Coordinación Técnica del Proyecto. Hemos realizado en Chuschi visitas y reuniones con autoridades en el marco de las actividades propuestas en el Proyecto:

“Promoción de los derechos de mujeres y niñas en contexto de lucha contra el hambre y el cambio climático” que implementa el CEDAP con la Red Nacional de Promoción de la Mujer.

Asimismo, hemos sostenido reuniones con líderes y lideresas de las comunidades; entregamos materiales para la construcción de fitotoldos y realizamos un recorrido intergeneracional que nos permitió grandes aprendizajes.



*Entrega de materiales para la construcción e implementación de los fitotoldos con hortalizas.

Las participantes del Proyecto recibieron en los meses de julio y agosto los materiales para la construcción de sus Fitotoldos, asimismo, las semillas o plántones de hortalizas. Actualmente, todos los fitotoldos tienen una variada producción de hortalizas



*Recorridos intergeneracionales para el registro y rescate de semillas y saberes locales sobre el cuidado de los alimentos, plantas medicinales y tintóreas los bienes de la naturaleza, agua y biodiversidad.

En agosto se realizó una caminata intergeneracional de nueve horas, en la que participaron 37 personas: 18 mujeres y 18 varones, entre los cuales había 6 jóvenes y 3 señoritas. El recorrido tuvo lugar en la zona de Chuschi, específicamente en Chikllarazu. Durante el trayecto, se hicieron cinco paradas en

puntos estratégicos, como Yanacocha y Misa Qocha, para descansar y escuchar las explicaciones de las autoridades mayores, quienes compartieron con los más jóvenes detalles sobre los límites de su territorio y los hitos o señales que los identificaban. .

A lo largo del recorrido, se conocieron las fuentes de agua, como la bocatoma de Chikllarazu, la cual servía como referencia para las recomendaciones sobre el cuidado del territorio. También se visitaron las zonas de pastoreo comunal y las áreas que algunas familias asentadas en la montaña utilizaban. Además, se exploraron las áreas de encierro o clausura, destinadas a la mejora de la biodiversidad y los pastos. Durante la caminata, las autoridades hablaron sobre las plantas medicinales propias del lugar y su utilización.



Hierbas medicinales



Sayeika



Jornada comunal liderada por mujeres: identificación de lugares para construcción de reservorios artesanales,

Culminado los planos para construcción de gochas en el primera año, se procedió a la construcción dando inicio el 20 de agosto.

La construcción de gochas ancestrales permite gestionar de manera eficiente y sostenible los recursos hídricos. Estas prácticas aseguran el acceso al agua en épocas de sequía, mejoran la calidad del suelo y promueven la sostenibilidad, proporcionando agua para consumo humano, riego agrícola y uso ganadero."

- **Tipiccocha** concierne en un dique de 10 metros de largo por 2 metros de ancho y una altura de 1.80 en su lado mas profundo. Almacena 1 806 m³ de agua.
- **Islaccocha** un dique de 14 metros de largo por 2 metros de ancho y 1.50 metros de profundidad. Almacena 1 907 m³ de agua.
- **Supiqccochoa** Almacena 1 269 m³ de agua.

Se logró un avance del casi 40 % y hacia la primera semana de setiembre (un avance del 50% en el sector Islaqocha.

*Inducción al Equipo Técnico del Proyecto

El 8 y 9 de agosto, en Lima, participamos en una reunión presencial organizada por la Red Nacional de Promoción de la Mujer, donde recibimos la inducción para el segundo año del proyecto.

Fue un espacio valioso de intercambio, en el que participaron coordinadores de San Martín y Ayacucho, junto con personal de apoyo directo en las sedes y representantes clave de la RNPM.

Durante la jornada, se abordaron detalladamente los vacíos encontrados en el proceso del primer año, con un análisis profundo de las áreas que requieren fortalecimiento. Además, se nos proporcionó un refuerzo en los procedimientos y estrategias de gestión, orientado a optimizar la coordinación y lograr una mayor inclusión y participación de las mujeres en el proyecto. Esta reunión resultó fundamental para alinear los esfuerzos y asegurar que el segundo año del proyecto responda de manera efectiva a las necesidades de las comunidades involucradas



GRACIAS



REDIACIONAL
E PROMOCION
DE LA MUJER

efi espace
femmes
international